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Ik denk dat ik hier een aardig overzicht heb gemaakt van de Constraint Types die 
staan in het form Task Information onder de tab Advanced. 
Het totaal aantal Constraint Type bedraagt acht te weten: 

• As late as possible 
• As soon as possible 
• Finish no earlier than 
• Finish no later than 
• Must finish on 
• Must start on 
• Start no earlier than 
• Start no later than 

 
Ik heb naast de korte omschrijving ook een grafische afbeelding neergezet, een plaatje 
zegt soms meer dan duizend woorden, zie toegevoegd blad Constraint Types.  Wat je 
dan al snel ziet in dit overzicht dat er eigenlijk maar twee Constraint Types zijn die een 
harde restrictie opgeven te weten:  

• Finish no later than 
• Must finish on 

Bij de resterende vier Constraint Type met datum aanduiding kan de finish ook na de 
opgegeven constraint date komen te liggen, deze vier zijn: 

• Finish no earlier than 
• Must start on 
• Start no earlier than 
• Start no later than 

 
Uit het overzicht kun je ook aflezen dat er twee Constraint Types zijn waarbij geen 
datum opgegeven kan worden, te weten: 

• As late as possible 
• As soon as possible 

Als bij deze laatste twee wel een datum wordt opgegeven zal de Constraint Type 
wijzigen naar Start no earlier than als het form wordt gesloten. 

Een andere wetenswaardigheid is het volgende: als één van de twee volgende 
Constraint Types is gespecificeerd: 

• Finish no later than 
• Must finish on 

en je komt in de situatie terecht dat een voorgaande activiteit (predecessor) de 
volgende activiteit (successor) passeert dan zal dit met het hierna volgende  
Planning Wizard form worden gemeld.  
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Deze waarschuwing verschijnt echter maar één keer. Als je deze afsluit met [OK] of 
[Cancel] dan wordt de planning niet gewijzigd. Als je daarna nog een keer de 
doorlooptijd van de activiteit die voor de constraint ligt verlengt zal dit gewoon worden 
uitgevoerd waarbij het dan wel zo is dat de Task met de constraint op zijn plek blijft 
staan maar dat de voorliggende task er gewoon overheen gaat. Ik ervaar dit als een 
beetje bizar maar bij Microsoft denken ze een gewaarschuwd man telt voor twee. 


